

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2025

1. DADOS CADASTRAIS

PARTÍCIPE 1:

Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (CONSÓRCIO NORDESTE)

CNPJ: 34.304.033/0001-47

Esfera Administrativa: Consórcio Público (Associação Pública)

PARTÍCIPE 2:

Instituto Clima e Sociedade (ICS)

CNPJ: 22.428.410/0001-70

Esfera Administrativa: Associação civil sem fins lucrativos

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Em cumprimento ao objeto do Acordo de Cooperação nº 02/2025, que não envolve comodato, doação de bens ou outras formas de compartilhamento patrimonial, este Plano de Trabalho visa detalhar as atividades conjuntas entre o Consórcio Nordeste e o ICS, destinadas a:

- a) avançar em uma agenda de diálogos qualificados entre atores públicos, privados e sociedade civil, nacional e internacional, para superar desafios e maximizar as oportunidades para posicionar o Nordeste como protagonista da Transição Energética Justa no país;
- b) facilitar a atração de investimentos e o desenvolvimento de novos negócios da indústria de baixo carbono, promovendo desenvolvimento territorial com geração de emprego de qualidade, inclusão e diversidade, e assumindo a estratégia de *Powershoring* como uma vantagem competitiva da região;
- c) promover análise técnica e regulatória buscando promover soluções para possíveis gargalos para o crescimento do setor de renováveis, para integração de investimentos em toda cadeia de valor, e assegurar demanda e infraestrutura adequadas para a manutenção de um bom ambiente de negócios.

3. JUSTIFICATIVA

O Acordo de Cooperação entre o Consórcio Nordeste e o Instituto Clima e Sociedade busca fortalecer capacidades institucionais e estruturar estratégias que apoiem a transição para uma economia de baixo carbono no Nordeste. A parceria com o ICS, organização de reconhecida expertise e ampla rede de parceiros, permitirá atrair investimentos, propor soluções regulatórias, estruturar um Fundo Soberano Regional e consolidar o Nordeste como polo de industrialização verde, aproveitando suas vantagens competitivas em energias renováveis. Trata-se de iniciativa de baixo custo e alto impacto, alinhada às diretrizes do Consórcio, estratégica para o desenvolvimento sustentável e para o posicionamento da região como protagonista da nova economia verde.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

EIXO 1: Estruturação de Plataformas para Cooperação Nacional e Internacional e Fóruns de Diálogos Permanentes

Objetivo: Promover o diálogo nacional e internacional, institucionalizar parcerias estratégicas e viabilizar espaços de articulação entre atores públicos, privados e da sociedade civil.

Atividades Previstas		
Item	Ação	Período de execução (a partir da assinatura)
1.1	Mapeamento de instituições nacionais e internacionais relevantes (governos, organismos multilaterais, think tanks, fundos, empresas, etc.) com potencial interesse no Nordeste.	08 meses
1.2	Organização de rodadas de diálogos em fóruns nacionais e internacionais, incluindo missões institucionais e participação em eventos estratégicos.	12 meses
1.3	Desenho e estruturação de um mecanismo de articulação nacional e internacional para o Nordeste, voltado à conexão entre oportunidades e investidores.	12 meses
Responsáveis: ICS (coordenação técnica); Consórcio Nordeste (articulação política e institucional com governos estaduais).		

EIXO 2: Capacitação e Engajamento de Lideranças Regionais

Objetivo: Apoiar a capacitação de lideranças públicas e técnicas sobre o conceito e as oportunidades do Powershoring, fortalecendo capacidades institucionais e ampliando o engajamento regional para posicionar o Nordeste como referência em industrialização verde.

Atividades Previstas		
Item	Ação	Período de execução (a partir da assinatura)

2.1	Desenvolvimento de conteúdo técnico sobre o conceito e as oportunidades do Powershoring, com base em referências nacionais e internacionais considerando: i) setores prioritários para atração de indústria verde no Nordeste; ii) desenho de políticas e incentivos para instalação de cadeias produtivas locais.	07 meses
2.2	Capacitação de lideranças regionais por meio de workshops e módulos formativos, incluindo a discussão prática de setores prioritários e políticas de incentivo para a industrialização verde.	12 meses
2.3	Produção de materiais didáticos e executivos (sumários, guias e apresentação) para apoiar processos de decisão governamental.	07 meses
Responsáveis: iCS (contratação e supervisão técnica); Consórcio Nordeste (validação política e institucional).		

EIXO 3: Análise Regulatória e Apoio a Ambientes de Negócios

Objetivo: Identificar e propor soluções para gargalos regulatórios e institucionais que dificultam o avanço da transição energética e da industrialização verde na região.

Atividades Previstas		
Item	Ação	Período de execução (a partir da assinatura)
3.1	Realização de diagnóstico regulatório nos setores de energia renovável, infraestrutura e uso industrial da energia	08 meses
3.2	Apoio à elaboração de propostas normativas para melhoria do ambiente de negócios em setores estratégicos.	12 meses
3.3	Articulação com reguladores federais e estaduais, promovendo alinhamento institucional.	06 meses
Responsáveis: ICS (coordenação técnica); Consórcio Nordeste (interlocução institucional com reguladores e secretarias estaduais).		

EIXO 4: Apoio à Estruturação de Fundo Soberano Regional para o Nordeste

Objetivo: Apoiar tecnicamente o Consórcio Nordeste na estruturação de um Fundo Soberano voltado à atração de investimentos estratégicos no contexto da transição energética e industrial verde da região, com foco no conceito de powershoring.

Atividades Previstas		
Item	Ação	Período de execução (a partir da assinatura)
4.1	Realização de estudos técnico-jurídicos e econômicos sobre modelos de fundos soberanos aplicáveis ao contexto nordestino.	12 meses
4.2	Proposição de estrutura de governança, critérios de elegibilidade e lógica de alocação de recursos. Desenvolvimento de modelos e critérios para identificação e priorização de projetos estratégicos na região, alinhados à lógica do <i>powershoring</i> .	08 meses
4.3	Organização de pelo menos dois seminários técnicos com stakeholders públicos e privados.	12 meses
4.4	Elaboração de nota técnica e proposta preliminar de minuta legal para criação do fundo.	08 meses
4.5	Apoio à mobilização de parceiros nacionais e internacionais para estruturação e capitalização do fundo.	12 meses
Responsáveis: ICS (coordenação técnica e articulação com especialistas); Consórcio Nordeste (articulação política e institucional com estados).		

EIXO 5: Comunicação Estratégica e Difusão de Resultados

Objetivo: Promover visibilidade nacional e internacional das iniciativas, fortalecendo a imagem do Nordeste como protagonista da transição energética justa.

Atividades Previstas		
Item	Ação	Período de execução (a partir da assinatura)

5.1	Desenvolvimento de materiais de comunicação (infográficos, vídeos curtos, <i>briefs</i> executivos, etc.).	12 meses
5.2	Organização de eventos públicos (seminários, mesas redondas, etc.) para divulgar avanços e resultados.	12 meses
5.3	Apoio a pautas estratégicas na mídia sobre o papel do Nordeste na transição verde.	12 meses
Responsáveis: ICS (produção de conteúdo); Consórcio Nordeste (divulgação e participação institucional).		

Brasília-DF, outubro de 2025.

Presidente do Consórcio Nordeste
Governador do Estado do Piauí

Diretora Executiva
Instituto Clima e Sociedade



